



Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT  
Departamento Jurídico

**DÉCIMO TERMO ADITIVO  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA Nº 034/2023  
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL**

O **MUNICÍPIO DE GUIRATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.347.127/0001-70, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **WALDECI BARGA ROSA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Pedro Ferreira, n.º 68, bairro Santa Maria Bertila, Guiratinga/MT, CEP 78.760-000, denominado **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **UNS CONSTRUÇÕES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.215.382/0001-97, estabelecida na Av. Fernando Correa da Costa, nº 3577, bairro Boa Esperança, na cidade de Cuiabá/MT, CEP 78.068-600, e-mail jgsilvaconstrucoes@gmail.com, neste ato representada pelo senhor **CARLOS ROBERTO GOMES GUIMARÃES FILHO**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Av. Fernando Correa da Costa, nº 3577, bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, CEP 78.068-600, denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente termo aditivo de prorrogação do prazo contratual, em consonância com a lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais normas legais que regem a espécie, às quais as partes se obrigam, de acordo com o Processo Licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**, homologado em 16/03/2023, publicado no Diário Oficial de Contas do TCE-MT – Edição nº 2887, Página 55, Ano 12, do dia 20/03/2023 e no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do MT, ano XVIII, nº 4.195, de 17/03/2023, cujas condições são estabelecidas nas cláusulas a seguir discriminadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. É objeto do presente a prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços de Obra e Engenharia nº 034/2023, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DO SOLO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIOS, SARJETAS, BOCA DE LOBO RAMPAS DE ACESSO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTA CRUZ E JARDIM BRASIL NO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA, CONFORME CONVÊNIO Nº 2437/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2.1. Considerando a determinação nº 05/2025, expedida pelo Prefeito Municipal e o 8º termo aditivo de prorrogação do Convênio 2437-2022, fica prorrogada a vigência contratual, com data de início retroativa ao dia **18/08/2025 e término em 15/11/2025.**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

3.1. O presente Termo Aditivo justifica-se pela necessidade de finalização dos serviços de obra e engenharia pactuados em contrato, conforme requerimento encaminhado pela empresa Uns Construções Reformas e Alvenarias Ltda, solicitando a prorrogação de prazo, com autorização do chefe do executivo municipal.



Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT  
Departamento Jurídico

**CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO**

4.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas e não alteradas pelo presente termo aditivo.

**CLÁUSULA QUINTA – DO FORO**

5.1. Fica eleito o foro da Comarca de Guiratinga-MT, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da execução do presente termo.

E por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitarem as disposições estabelecidas neste instrumento, assinando o presente termo em 03 (três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Guiratinga, 30 de outubro de 2025.

**WALDECI BARGA ROSA**  
Prefeito Municipal  
**CONTRATANTE**

**UNS CONSTRUÇÕES REFORMAS E ALVENARIAS**  
**CARLOS ROBERTO GOMES GUIMARÃES FILHO**  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

**ISISMAYARA GONÇALVES MENDES**  
Testemunha

**LANA BEATRIZ GABRIEL DE OLIVEIRA**  
Testemunha

**JOSÉ TEODORO FILHO**  
Fiscal de contrato



		SUPERIOR AS MARCAS - RENALT, VOLKSWAGEN, CHEVROLET		
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>R\$ 838.000,00</b>

**MARCOS PAGNO**  
**EQUIPE DE APOIO**

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

#### **PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO**

#### **RESUMO DE TERMOS ADITIVOS FIRMADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025**

Nº do Termo	Data	Nº do Contrato	Contratante	Contratado	Alteração Contratual	PRAZO	VALOR
10º T. Aditivo	30/10/2025	034/2023	Pref. Mun. Guiratinga	UNS CONSTRUÇÕES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA	Prorrogação de prazo	De 18/08/2025 até 15/11/2025	
4º T. Aditivo	26/10/2025	139/2024	Pref. Mun. Guiratinga	CONSTRUTORA MASTER EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogação de prazo	De 27/10/2025 até 24/01/2026	
3º T. Aditivo	29/10/2025	069/2022	Pref. Mun. Guiratinga	WESLEY SOUZA FERREIRA 01349606103	Prorrogação de prazo e valor	De 04/11/2025 até 03/11/2026	R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), sendo dividido em 12 (doze) parcelas de R\$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais)

Guiratinga-MT, 04 de novembro de 2025.

**WALDECI BARGA ROSA**

Prefeito Municipal de Guiratinga

#### **RESUMO DE CONTRATOS FIRMADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025**

Nº Cont.	Data	Contratante	Contratado	Objeto	Valor R\$	Vigência
222/2025	31/10/2025	PREF. MUN. GUIRATINGA	CYBER E-DUX EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE AULAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E CULTURA MAKER, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AULAS DO PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL, MAKER E PROGRAMAÇÃO, DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GUIRATINGA/MT.	R\$ 1.396.720,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS)	DE 31 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ 30 DE OUTUBRO DE 2026

Guiratinga-MT, 05 de novembro de 2025.

**Waldecí Barga Rosa**

Prefeito Municipal