



Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT
Departamento Jurídico

QUARTO TERMO ADITIVO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA Nº 139/2024
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

O **MUNICÍPIO DE GUIRATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 03.347.127/0001-70, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, **WALDECI BARGA ROSA**, brasileiro, casado, portador do RG sob o nº 1.82XXX5-8 SSP/PR e CPF sob o nº 326.XXX.659-XX, residente e domiciliado no município de Guiratinga-MT, denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **CONSTRUTORA MASTER E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 35.638.282/0001-31, com sede na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, sito à Av. Bandeirantes, 5.470, Vila Iracy, 78.725-422, e-mail master.top.terra@gmail.com, representada neste ato pela sócia administradora **CAROLINA SANTOS**, brasileira, solteira, gerente, portadora do RG nº 2254XXX0 SSP-MT, inscrita no CPF sob o nº 033.XXX.251-XX, residente e domiciliada à rua Ouro Branco, 780, Loteamento Residencial Três Américas, Rondonópolis/MT 78.736-062, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente termo aditivo de prorrogação de prazo ao Contrato nº 139/2024, oriundo do processo licitatório na modalidade concorrência eletrônica nº 003/2024, sujeitando-se as partes às normas constantes Lei Federal nº 14.133/2021, em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. É objeto do presente termo a prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços de Obra e Engenharia nº 139/2024, o qual visa a contratação de empresa de engenharia especializada em pavimentação asfáltica para execução de pavimentação asfáltica em tsd, drenagem superficial, sinalização viária e passeio nas ruas e avenidas: Avenida Paraná (1ª parte), Avenida Araguaia, Rua Santa Rita (t01 e t02), Avenida Rotary Internacional e Rua 13, com área total de 8.938,78 metros quadrados no município de Guiratinga/MT, de acordo com o termo do convênio nº 2459-2023/SINFRA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Fica prorrogada a vigência do Contrato de Prestação de Serviços de Obra e Engenharia nº 139/2024, pelo prazo de **27 de outubro de 2025 até 24 de janeiro de 2026**, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência do Convênio nº 2459-2023/SINFRA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA E DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. O presente Termo Aditivo justifica-se pela necessidade de finalização da execução dos serviços objeto do contrato, sendo prorrogado de acordo com a vigência do Convênio e nos termos do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas e não alteradas pelo presente Termo Aditivo do Contrato.

Avenida Rotary Internacional, 944, bairro Santa Maria Bertila, CEP : 78.760-000 – Guiratinga - MT
Site : www.guiratinga.mt.gov.br - E-mail : juridico@guiratinga.mt.gov.br
Telefone : 66-3431-1441 - 66-99995-4679



Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT
Departamento Jurídico

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

5.1. Fica eleito o foro da Comarca de Guiratinga-MT, para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surgirem em função da execução do presente Termo Aditivo.

E por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitarem as disposições estabelecidas neste instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 14.133/2021, assinando o presente instrumento em 03 (três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Guiratinga-MT, 26 de outubro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

CAROLINA SANTOS

Data: 03/11/2025 16:30:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WALDECI BARGA ROSA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CONSTRUTORA MASTER EMPREENDIMENTOS LTDA
CAROLINA SANTOS

CONTRATADA

Testemunhas:

ISISMAYARA GONÇALVES MENDES
CPF nº 037.XXX.911-XX

LANA BEATRIZ GABRIEL DE OLIVEIRA
CPF nº 030.XXX.011-XX

Fiscal de contrato:

JOSÉ TEODORO FILHO
CPF nº 044.XXX.688-XX



		SUPERIOR AS MARCAS - RENALT, VOLKSWAGEN, CHEVROLET		
VALOR TOTAL DOS ITENS				R\$ 838.000,00

MARCOS PAGNO
EQUIPE DE APOIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

RESUMO DE TERMOS ADITIVOS FIRMADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

Nº do Termo	Data	Nº do Contrato	Contratante	Contratado	Alteração Contratual	PRAZO	VALOR
10º T. Aditivo	30/10/2025	034/2023	Pref. Mun. Guiratinga	UNS CONSTRUÇÕES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA	Prorrogação de prazo	De 18/08/2025 até 15/11/2025	
4º T. Aditivo	26/10/2025	139/2024	Pref. Mun. Guiratinga	CONSTRUTORA MASTER EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogação de prazo	De 27/10/2025 até 24/01/2026	
3º T. Aditivo	29/10/2025	069/2022	Pref. Mun. Guiratinga	WESLEY SOUZA FERREIRA 01349606103	Prorrogação de prazo e valor	De 04/11/2025 até 03/11/2026	R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), sendo dividido em 12 (doze) parcelas de R\$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais)

Guiratinga-MT, 04 de novembro de 2025.

WALDECI BARGA ROSA

Prefeito Municipal de Guiratinga

RESUMO DE CONTRATOS FIRMADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

Nº Cont.	Data	Contratante	Contratado	Objeto	Valor R\$	Vigência
222/2025	31/10/2025	PREF. MUN. GUIRATINGA	CYBER E-DUX EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE AULAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E CULTURA MAKER, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AULAS DO PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL, MAKER E PROGRAMAÇÃO, DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GUIRATINGA/MT.	R\$ 1.396.720,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS)	DE 31 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ 30 DE OUTUBRO DE 2026

Guiratinga-MT, 05 de novembro de 2025.

Waldecia Barga Rosa

Prefeita Municipal