



Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT
Departamento Jurídico

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 195/2024
PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

Pelo presente termo, de um lado o **MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no **CNPJ nº 03.347.127/0001-70**, sediado na Av. Rio de Janeiro, nº 944, Centro, CEP 78760-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **WALDECI BARGA ROSA**, doravante denominado **CONTRATANTE**; e, de outro lado, a empresa **BARRACON CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - **CNPJ sob nº 07.129.333/0001-64**, sediada na Rua Presidente Vargas, nº 1043A, Sala 03, Centro, CEP: 78.600-005, cidade de Barra do Garças - MT, e-mail: barraconconstrutoraeireli@gmail.com , telefone (066) 9-9907 3088, neste ato representado pela Sr^a. **CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA**, brasileira, portadora do **CPF nº 021.955.461-74**, residente e domiciliado na Rua Angelina M. Silva, 518, Setor Araguaia, Aragarças- GO, CEP 76.240-000, doravante denominada de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO DO ADITIVO

- 1.1.** O presente Termo Aditivo tem como fundamento o Ofício nº 067/2025, emitido em 01 de dezembro de 2025 pelo Setor de Engenharia, o qual solicita a prorrogação contratual em razão da continuidade da necessidade dos serviços prestados.
- 1.2.** A solicitação foi deferida pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, manifestando concordância com a prorrogação da vigência contratual, conforme legislação aplicável.
- 1.3.** A prorrogação atende ao disposto no art. 107, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA

- 2.1.** Fica prorrogada a vigência do Contrato de Prestação de Serviços de Obra e Engenharia nº 195/2024 pelo período de 05 (cinco) meses, iniciando-se em 04 de dezembro de 2025 e encerrando-se em 04 de maio de 2026.
- 2.2.** Permanecem inalterados os demais prazos internos de execução dos serviços, observando-se o cronograma estabelecido e as determinações da fiscalização.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

- 3.1.** O presente aditivo não altera o valor global já contratado, permanecendo válidos todos os preços e condições financeiras fixados no instrumento original.



Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT
Departamento Jurídico

3.2. Eventuais pagamentos continuarão sendo realizados conforme medições e regras previstas no Contrato nº 195/2024.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

4.1. Permanecem inalteradas e integralmente válidas todas as demais cláusulas, obrigações e condições estabelecidas no Contrato nº 195/2024, assim como seus anexos.

4.2. Este Termo Aditivo passa a integrar o contrato original, para todos os fins de direito.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. As partes, por estarem justas e acordadas, ratificam todas as demais disposições contratuais não modificadas pelo presente Termo.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Guiratinga-MT, 01 de dezembro de 2025.

WALDECI BARGA ROSA
Prefeito Municipal
C O N T R A T A N T E

BARRACON CONSTRUTORA EIRELI
CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA
C O N T R A T A D A

Testemunhas:

GEOVANNA APARECIDA P. DE MORAES LANA BEATRIZ GABRIEL DE OLIVEIRA

Fiscal de contrato:

JOSÉ TEODORO FILHO

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0400 (America/Manaus)
Última atualização em 03 Dezembro 2025, 10:20:14

Status: Assinado

Documento: Primeiro Termo Aditivo - Contrato 195-2024 - BARRACON CONSTRUTORA EIRELI - Prorrogação De Prazo - Cópia.Pdf

Número: edf843a9-4516-4a92-9856-75a0b532ace7






Data da criação: 01 Dezembro 2025, 15:08:35

Hash do documento original (SHA256): fbfee6c17484f22df60e9818044f37b1a063e81fd98fe2fb618fb74ed9c2f45f



Assinaturas

5 de 5 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>WALDECI BARGA ROSA Data e hora da assinatura: 01/12/2025 15:19:11 Token: 0360ecc1-aabb-44b5-a42d-186150c0081c</p> <p>Pontos de autenticação: Telefone: + 5566992205271 E-mail: juridico@guiratinga.mt.gov.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>Assinatura</p>  WALDECI BARGA ROSA
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>LANA BEATRIZ GABRIEL DE OLIVEIRA Data e hora da assinatura: 03/12/2025 10:20:13 Token: 603ced6c-5d9b-4b0b-8b54-0400b1e862e5</p> <p>Pontos de autenticação: Telefone: + 5566996440961 E-mail: lanabeatriz06@outlook.com Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>Assinatura</p> <p>Lana Beatriz Gabriel De Oliveira</p> LANA BEATRIZ GABRIEL DE OLIVEIRA
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>GEOVANNA APARECIDA PEREIRA DE MORAES Data e hora da assinatura: 02/12/2025 07:56:41 Token: f17ab8b4-2148-49e4-9b2c-c6aa7f7a386d</p> <p>Pontos de autenticação: Telefone: + 5566997138256 E-mail: constantinogeo00@gmail.com Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>Assinatura</p>  GEOVANNA APARECIDA PEREIRA DE MORAES

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



[Confirme a integridade do documento aqui.](#)





Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número edf843a9-4516-4a92-9856-75a0b532ace7, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0400 (America/Manaus)
Última atualização em 03 Dezembro 2025, 10:20:14

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>BARRACON CONSTRUTORA EIRELI Data e hora da assinatura: 02/12/2025 08:11:50 Token: 44913dd7-656b-4f64-8d16-631359815c29</p>	<p>Assinatura  BARRACON CONSTRUTORA EIRELI</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: + 5566999073088 E-mail: barraconconstrutoraeiréli@gmail.com Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	
<p>IP: 177.84.239.189 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36</p>	

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>JOSE TEODORO FILHO Data e hora da assinatura: 02/12/2025 08:59:58 Token: 54f4ed07-3416-4e2b-b650-60084724a905</p>	<p>Assinatura  JOSE TEODORO FILHO</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: + 5566999271892 E-mail: zetefilho@hotmail.com Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	
<p>IP: 170.80.61.22 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36</p>	

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número edf843a9-4516-4a92-9856-75a0b532ace7, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br



(55669839000109) com os lotes: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17 no valor total de R\$ 34.872,53 (trinta e quatro mil e oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Itens fracassados: 2 e 3. O processo Administrativo referente à licitação acima se encontra a disposição dos interessados na sala de licitações da referida Prefeitura, localizada na Rua das Oliveiras, 135, Bairro Jardim Vitória. Guarantã do Norte/MT, 03 de dezembro de 2025.

Yasmin Rodrigues de Menezes
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

RESUMO DE TERMOS ADITIVOS FIRMADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

Nº do Termo	Data	Nº do Contrato	Contratante	Contratado	Alteração Contratual	PRAZO	VALOR
1º Aditivo	01/12/2025	181/2025	Pref. Mun. Guiratinga	UNS CONSTRUÇÕES E REFORMAS ALVENARIAS LTDA	PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL	22/12/2025 até 21/03/2026	
1º Aditivo	01/12/2025	192/2024	Pref. Mun. Guiratinga	NORTE SUL CONSTRUÇÕES LTDA	PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL	03/12/2025 até 02/12/2026	
1º Aditivo	01/12/2025	195/2024	Pref. Mun. Guiratinga	BARRACON CONSTRUTORA EIRELI	PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL	04/12/2025 até 04/05/2026	
2º Aditivo	01/12/2025	127/2023	Pref. Mun. Guiratinga	KB CONSTRUTORA LTDA	PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL	19/12/2025 até 18/12/2026	

Guiratinga-MT, 03 de dezembro de 2025.

WALDECI BARGA ROSA
Prefeito Municipal de Guiratinga

LICITAÇÃO

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2025 ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA/MT, pessoa jurídica de Direito Público, sediada no Paço Municipal, na Avenida Rotary Internacional, n.º 944, Bairro Santa Maria Bertila, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.347.127/0001-70, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. WALDECI BARGA ROSA, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do RG n.º. 1.820.585-8 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º. 326.117.659-87, residente e domiciliado nesta cidade de Guiratinga-MT, considerando o Parecer Jurídico favorável torna público que ADERE como "carona" à Ata de Registro de Preços Nº 055/2025 da LUZ & CIA LTDA, oriunda do Processo Administrativo nº 014/2025 Órgão Gerenciador do Registro de Preços, cujo o objeto a aquisição de luminárias de led de potencias de iluminação diversas, para solucionar os problemas de iluminação pública.

em que foram registrados preços para a seguinte empresa, conforme especificações abaixo:

LUZ & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº31.075.299/0001-77 .

ENDEREÇO: Rua um, nº4646B, Bairro Coxipó- Cuiabá/mt, CEP 78085-008.

PARA OS SEGUINTEs ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA NOMINAL (W): 100W (MÍNIMO) fluxo luminoso mínimo (lm): 15.000 lm eficiência luminosa: 170 lúmens/watt corpo em alumínio	UND	300,00	R\$ 393,57	R\$ 118.071,75