



Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT
Departamento Jurídico

SEXTO TERMO ADITIVO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA Nº 139/2024 ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS – SISTEMA DE PROTOCOLO Nº 2228/2026

O MUNICÍPIO DE GUIRATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 03.347.127/0001-70, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, **WALDECI BARGA ROSA**, brasileiro, casado, portador do RG sob o nº 1.82XXX5-8 SSP/PR e CPF sob o nº 326.XXX.659-XX, residente e domiciliado no município de Guiratinga-MT, denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa **CONSTRUTORA MASTER E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 35.638.282/0001-31, com sede na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, sito à Av. Bandeirantes, 5.470, Vila Iracy, 78.725-422, e-mail master.top.terra@gmail.com, representada neste ato pela sócia administradora **CAROLINA SANTOS**, brasileira, solteira, gerente, portadora do RG nº 2254XXX0 SSP-MT, inscrita no CPF sob o nº 033.XXX.251-XX, residente e domiciliada à rua Ouro Branco, 780, Loteamento Residencial Três Américas, Rondonópolis/MT 78.736-062, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente termo aditivo de acréscimo de serviços ao Contrato nº 139/2024, oriundo do processo licitatório na modalidade concorrência eletrônica nº 003/2024, sujeitando-se as partes às normas constantes Lei Federal nº 14.133/2021, em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. É objeto do presente o acréscimo de serviços referente ao Contrato de Prestação de Serviços de Obra e Engenharia nº 139/2024, cujo objeto é **A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, DRENAGEM SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIO NAS RUAS E AVENIDAS: AVENIDA PARANÁ (1ª PARTE), AVENIDA ARAGUAIA, RUA SANTA RITA (T01 E T02), AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL E RUA 13, COM ÁREA TOTAL DE 8.938,78 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT, DE ACORDO COM O TERMO DO CONVÊNIO Nº 2459-2023/SINFRA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

2.1. Considerando a justificativa técnica expedido pelo Departamento de Engenharia expedido em 11 de março de 2026, solicitando o aditivo de acréscimo de serviços ao contrato de prestação de serviços nº 139/2024, devido a verificação do surgimento de minas d'água naturais, sendo necessário a implantação de novos drenos subsuperficiais, com as mesmas características construtivas já adotadas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Em virtude do acréscimo de serviços especificado na cláusula segunda, fica reajustado ao contrato originário o valor de **R\$ 39.603,27 (TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)**, referente ao valor contratado, que será pago até o 10º (décimo) dia do mês subsequente à prestação dos serviços após a apresentação da Nota Fiscal, acompanhados da medição do setor de engenharia.

CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA E DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1. O presente Termo Aditivo de acréscimo de serviços ao Contrato nº 139/2024, tem previsão legal no item 18.2, e de acordo com as especificações e planilha orçamentária contidas na justificativa

Avenida Rotary Internacional, 944 – Bairro : Bertila – CEP : 78.760-000 – Guiratinga - MT

Site : www.guiratinga.mt.gov.br - E-mail : setorjuridicogga@outlook.com

Telefone : 66-3431-1441 - 66-99995-4679



Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT
Departamento Jurídico

técnica, expedida pelo Departamento de Engenharia, encaminhada pelo portal do protocolo nº 2228/2026 .

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas e não alteradas pelo presente Termo Aditivo do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

6.1. Fica eleito o foro da Comarca de Guiratinga-MT, para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surgirem em função da execução do presente Termo Aditivo do Contrato.

E por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitarem as disposições estabelecidas neste instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Guiratinga, 15 de maio de 2026.

WALDECI BARGA ROSA

Prefeito Municipal

C O N T R A T A N T E

CONSTRUTORA MASTER E EMPREENDIMENTOS LTDA

CAROLINA SANTOS

C O N T R A T A D A

ISISMAYARA GONÇALVES MENDES

Testemunha

GEOVANNA APARECIDA P. DE MORAES

Testemunha

JOSÉ TEODORO FILHO

Fiscal de contrato

Avenida Rotary Internacional, 944 – Bairro : Bertila – CEP : 78.760-000 – Guiratinga - MT

Site : www.guiratinga.mt.gov.br - E-mail : setorjuridicogga@outlook.com

Telefone : 66-3431-1441 - 66-99995-4679

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0400 (America/Manaus)

Última atualização em 19 Maio 2026, 09:20:08

Status: Assinado

Documento: Sexto Termo Aditivo - Contrato 139-2024 - Construtora Master - Acréscimo De Serviços - REAJUSTE DE PREÇOS .Pdf

Número: 1c5d8453-71db-4c10-9d6a-7804929c4bde







Data da criação: 15 Maio 2026, 10:49:20

Hash do documento original (SHA256): f3c688c29f49b59cdbc77e4a906f77c52e6fc90a36e0abf652e0d0ac8f868f0f



Assinaturas

5 de 5 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>WALDECI BARGA ROSA</p> <p>Data e hora da assinatura: 19/05/2026 09:20:07 Token: 355f246b-b205-425e-ab61-4e8068320d10</p>	<p>Assinatura</p>  <p>WALDECI BARGA ROSA</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: 5566992205271 E-mail: juridico@guiratinga.mt.gov.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 45.164.192.250 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>GEOVANNA APARECIDA PEREIRA DE MORAES</p> <p>Data e hora da assinatura: 18/05/2026 09:43:04 Token: 25a2e5ab-fab4-4818-aef3-82fcc3794108</p>	<p>Assinatura</p>  <p>GEOVANNA APARECIDA PEREIRA DE MORAES</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: 5566997138256 E-mail: constantinogeo00@gmail.com Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 45.164.192.250 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>ISISMAYARA GONÇALVES MENDES</p> <p>Data e hora da assinatura: 19/05/2026 08:54:34 Token: 2c2a0abd-2923-4877-90e8-33b6f4ae6c0f</p>	<p>Assinatura</p>  <p>ISISMAYARA GONÇALVES MENDES</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: 5566992185521 E-mail: isismayara18@hotmail.com Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>Localização aproximada: -16.350667, -53.759767 IP: 45.164.192.250 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 1c5d8453-71db-4c10-9d6a-7804929c4bde, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0400 (America/Manaus)

Última atualização em 19 Maio 2026, 09:20:08

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>JOSE TEODORO FILHO Data e hora da assinatura: 18/05/2026 10:56:42 Token: 82343b01-badd-4b7f-be97-226d449dcdbe</p>	<p>Assinatura  JOSE TEODORO FILHO</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: 5566999271892 E-mail: zetefilho@hotmail.com Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	
<p>IP: 45.164.192.250 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36</p>	

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>CONSTRUTORA MASTER E EMPREENDIMENTOS LTDA Data e hora da assinatura: 15/05/2026 10:50:49 Token: 8b6fb7de-1162-4679-958e-bd2a06c9975c</p>	<p>Assinatura  CONSTRUTORA MASTER E EMPREENDIMENTOS LTDA</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: 5566996943851 E-mail: master.top.terra@gmail.com Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	
<p>Localização aproximada: -16.485146, -54.649058 IP: 177.174.224.17 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/419.4.905781065 Mobile/15E148 Safari/604.1</p>	

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 1c5d8453-71db-4c10-9d6a-7804929c4bde, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br



							REAIS), sendo 12 (doze) parcelas de R\$ 1.700,00 (HUM MIL E SETECENTOS REAIS)
1º T. Aditivo	25-05-2026	116/2025	Pref. Mun. Guiratinga	BRAYAN LAZARO SOUZA LOPES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR	27/05/2026 até 26/05/2027	R\$ 19.200,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS), sendo 12 (doze) parcelas de R\$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS)
1º T. Aditivo	04-05-2026	121/2026	Pref. Mun. Guiratinga	J. FERREIRA DO CARMO & FERREIRA DA CRUZ	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR	A contar de 07 de maio de 2026, com término em 05 de junho de 2026	R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), correspondente ao período adicional de 30 (trinta) dias de vigência
2º T. Aditivo	13-05-2026	095/2025	Pref. Mun. Guiratinga	MOOA ENGENHARIA LTDA	ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS		R\$ 61.413,23 (sessenta e um mil, quatrocentos e treze reais e vinte e três centavos)
2º T. Aditivo	11-05-2026	160/2024	Pref. Mun. Guiratinga	FUNERÁRIA SANTA LUZIA LTDA	REAJUSTE DE PREÇOS		o valor global do contrato que era de R\$ 114.900,00 (CENTO E CATORZE MIL E NOVECENTOS REAIS), passa a ser de R\$ 126.390,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, TREZENTO E NOVENTA REAIS)
6º T. Aditivo	15-05-2026	139/2024	Pref. Mun. Guiratinga	CONSTRUTORA MASTER E EMPREENDIMENTOS LTDA	ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS		R\$ 39.603,27 (TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Guiratinga-MT, 29 de maio de 2026.

WALDECI BARGA ROSA
Prefeito Municipal de Guiratinga

RESUMO DE CONTRATOS FIRMADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026

Nº Cont.	Data	Contratante	Contratado	Objeto	Valor R\$	Vigência
144/2026	05/05/2026	Pref. Mun. Guiratinga	64.265.031 ELIO DE SILVESTRE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, PINTOR E SERVENTE DE PEDREIRO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	R\$ 184.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)	05 DE MAIO DE 2026 ATÉ 04 DE MAIO DE 2027