



Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT  
Assessoria Jurídica

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO**  
**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRA DE ENGENHARIA Nº 053/2021**  
**PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL**

Aos dezanove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços entre o **MUNICÍPIO DE GUIRATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.347.127/0001-70, representada neste ato pelo Prefeito Municipal - **WALDECI BARGA ROSA**, brasileiro, casado, portador do RG sob o n.º 1820585 SSP/PR e CPF sob o n.º 326.117.659-87, residente e domiciliado à Rua Pedro Ferreira, 68, Bairro Santa Maria Bertila, 78.760-000, denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ARAÚJO & ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.943.610/0001-64, estabelecida na Rua Jovenil Soterio Borges, nº 1.761, Quadra 27, Bairro Jardim Residencial Mathias Neves – CEP 78.716-468, município de Rondonópolis/MT, neste ato representada pelo senhor **RAFAEL SANTANA DE ALMEIDA**, brasileiro, portador do CPF nº 030.914.471-03, RG nº 20897820 SSP/MT, denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente termo aditivo em consonância com a Lei Orgânica Municipal e a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais normas legais que regem a espécie, às quais as partes se obrigam, de acordo com o processo licitatório na modalidade processo licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021**, homologada em 28 de julho de 2021, cujas condições são estabelecidas nas cláusulas a seguir discriminadas:

**DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - É objeto do presente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ASFALTAMENTO DO TRECHO DAS AVENIDAS PARÁ E GENEROSO PONCE, OBRAS ORIUNDA DO CONVENIO FEDERAL SOB O Nº 893155/2019, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO BÁSICO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, conforme descrição no Edital do Processo Licitatório acima.

**DO PRAZO**

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Considerando a cláusula 3ª (terceira) do Contrato de Prestação de Serviços nº 053/2021, datado 03-08-2021, fica prorrogado o prazo pelo período de 02 (dois) meses, sendo de **04-08-2022 até 03-10-2022**, podendo ser aditivado ou rescindido caso haja necessidade e interesse de ambas as partes.

**JUSTIFICATIVA E DO FUNDAMENTO LEGAL**

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O presente Termo Aditivo é pactuado nos termos do artigo 57, §1º justificando-se pela conveniência e necessidade da continuidade da obra de asfaltamento, conforme as solicitações abaixo:

**1** - Requerimento da empresa solicitando a prorrogação de prazo contratual pelo período de 60 (sessenta) dias;

Avenida Rotary Internacional, 944 – Bairro : Bertila – CEP : 78.760-000 – Guiratinga - MT

Site : [www.guiratinga.mt.gov.br](http://www.guiratinga.mt.gov.br) - E-mail : [setorjuridicogga@outlook.com](mailto:setorjuridicogga@outlook.com)

Telefone : 66-3431-1441 - 66-99995-4679



**Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT**  
**Assessoria Jurídica**

2 – Deferimento do Prefeito Municipal na data de 18/07/2022.

**CLÁUSULA QUARTA** - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas e não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

**CLÁUSULA QUINTA** - Fica eleito o foro da Comarca de Guiratinga-MT, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da execução do presente termo.

E por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitarem as disposições estabelecidas neste instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei nº 8.666/93, e assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Guiratinga, 19 de julho de 2022.

**WALDECI BARGA ROSA**  
Prefeito Municipal  
**CONTRATANTE**

**ARAÚJO & ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**  
RAFAEL SANTANA DE ALMEIDA  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

**ISISMAYARA GONÇALVES MENDES**  
RG nº. 2468548-8 SSP/MT  
CPF nº. 037.208.911-94

**MARIA APARECIDA SOUZA GUIMARAES**  
RG nº 0.967.554-3 SSP-MT  
CPF nº 617.251.291-91

Fiscal do Contrato:

**JOSÉ TEODORO FILHO**  
CPF 044.595.688-70

Avenida Rotary Internacional, 944 – Bairro : Bertila – CEP : 78.760-000 – Guiratinga - MT

Site : [www.guiratinga.mt.gov.br](http://www.guiratinga.mt.gov.br) - E-mail : [setorjuridicogga@outlook.com](mailto:setorjuridicogga@outlook.com)

Telefone : 66-3431-1441 - 66-99995-4679



# Diário Oficial de Contas

## Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 11 Nº 2582

Divulgação quinta-feira, 4 de agosto de 2022

- Página 27

Publicação sexta-feira, 5 de agosto de 2022

1º T. Aditivo	04/07/2022	1/2022	Pref. Guiratinga	Mun.	APS COMÉRCIO, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RELI	Prorrogação de Prazo e valor	06 (seis) meses, contados de 05-07-2022 até 04-01-2023	R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)
1º T. Aditivo	21/07/2022	29/2022	Pref. Guiratinga	Mun.	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	Alteração subjetiva do instrumento do contrato originário em razão da incorporação da empresa EDITORA APRENDE BRASIL LTDA pela empresa GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		
1º T. Aditivo	19/07/2022	53/2021	Pref. Guiratinga	Mun.	ARAÚJO & ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA	Prorrogação de prazo	04-08-2022 até 03-10-2022	
1º T. Aditivo	22/07/2022	55/2021	Pref. Guiratinga	Mun.	GENILDO FERREIRA BARBOSA	Prorrogação de prazo e valor	04-08-2022 até 03-08-2023	R\$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais)
1º T. Aditivo	22/07/2022	59/2021	Pref. Guiratinga	Mun.	ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	Prorrogação de prazo e valor	10-08-2022 até 09-08-2023	R\$ 319.300,00 (trezentos e dezenove mil e trezentos reais)
1º T. Aditivo	27/07/2022	60/2021	Pref. Guiratinga	Mun.	PILAR COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogação de prazo e reajuste de preço	13/08/2022 até 12/08/2023	Reajuste no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) correspondente ao valor de R\$ 105.750,00 (cento e cinco mil e setecentos e cinquenta reais)

Guiratinga, 3 de agosto de 2022.  
Waldecir Barga Rosa  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT  
Resumo de Contratos firmados no mês de julho de 2022

Nº Cont.	Data	Contratante	Contratado	Objeto	Valor R\$	Vigência
----------	------	-------------	------------	--------	-----------	----------